Gráfico de Gantt - Linha do Tempo (Novembro 2026 - Janeiro 2027)




Tabela Operacional de Atividades (Editável e Reordenável)

Mover	Atividade / Operação	Responsável	Início (Campo)	Fim (Campo)	Entrega Relatório	Status
	Cronograma	João Felipe	01/12/2026	05/12/2026	06/12/2026	Concluído
	Cronograma de atividac	João Felipe	01/12/2026	05/12/2026	06/12/2026	Concluído
	Escopo do Relatório	João Felipe	09/11/2026	11/11/2026	08/11/2026	Em Andam
	1. Combate Sistemático a	João Felipe	16/11/2026	17/11/2026	15/11/2026	Em Andam
	2. Limpeza da Área	Equipe Florestal jr	23/11/2026	27/11/2026	15/11/2026	Em Andam
	3. Escolha da Espécie, E	João Felipe	26/11/2026	27/11/2026	15/11/2026	Pendente
	4. Coveamento / Sulcam	Equipe Florestal jr	27/11/2026	11/12/2026	22/11/2026	Pendente
	5. Adubação de Base	Equipe Florestal jr	27/11/2026	11/12/2026	22/11/2026	Pendente
	6. Aplicação de Pré-eme	a depender do clier	01/12/2026	05/12/2026	01/12/2026	Pendente

Mover	Atividade / Operação	Responsável	Início (Campo)	Fim (Campo)	Entrega Relatório	Status
↑ ↓	**7. Plantio em si (+ Irriga** MARCO CRÍTICO	Equipe Florestal jr	14/12/2026	22/12/2026	08/12/2026	Pendente
↑ ↓	8. Combate Pontual à Fo	João Felipe	04/01/2027	05/01/2027	21/01/2027	Pendente
↑ ↓	9. Replantio (Vistoria de	Equipe Florestal JR	11/01/2027	13/01/2027	21/12/2026	Pendente
↑ ↓	10. Adubação de Cobert	João Felipe	20/01/2027	30/01/2027	21/12/2026	Pendente
↑ ↓	11. Manejo dos brotos	João Felipe	08/03/2027	11/03/2027	21/12/2026	Pendente
↑ ↓	12. Adubação de Manute	João Felipe	01/12/2027	14/02/2027	31/12/2026	Pendente
↑	13. Tratos pós plantio	João Felipe	01/04/2027	01/01/2028	31/12/2026	Pendente